



SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Localização: Cemitério Municipal da Fazenda - Bairro Fazenda - Itajaí - SC

CARACTERÍSTICAS:

EXECUÇÃO DE GAVETAS DE SEPULTAMENTO

DATA:
Jul/2020

EMPREENHIMENTO:

CEMITÉRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	PERÍODO (MÊS)								SUB-TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.335,10	3.734,57	70,00%	533,51	10,00%	533,51	10,00%	533,51	10,00%	5.335,10	100,00%
2	ESTRUTURA EM CONCRETO	96.657,34	38.662,94	40,00%	19.331,47	20,00%	19.331,47	20,00%	19.331,47	20,00%	96.657,34	100,00%
3	ALVENARIA	86.314,59	8.631,46	10,00%	25.894,38	30,00%	25.894,38	30,00%	25.894,38	30,00%	86.314,59	100,00%
4	SISTEMA PARA COLETA DO CHORUME	6.099,00	609,90	10,00%	1.829,70	30,00%	1.829,70	30,00%	1.829,70	30,00%	6.099,00	100,00%
5	COBERTURA	16.613,86	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.613,86	100,00%	16.613,86	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.757,87	1.757,87	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.757,87	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		212.777,76	53.396,73	25,10%	47.589,06	22,37%	47.589,06	22,37%	64.202,91	30,17%	212.777,76	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100%	53.396,73	25,10%	100.985,79	47,46%	148.574,85	69,83%	212.777,76	100,00%		

André Torri Saldanha

Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0