

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Projeto: Pintura da Igreja Matriz de Itajaí
Local: Praça Irineu Bornhausen, sn, Bairro Centro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
N°	Especificação	Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL CUSTO
		%	CUSTO	%	CUSTO	%	CUSTO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.00	1,156.97	-	-	-	-	1,156.97
2	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES	30.00	26,148.18	65.00	56,654.39	5.00	4,358.03	87,160.60
3	PINTURA EXTERNA	10.00	14,251.58	55.00	78,383.71	35.00	49,880.54	142,515.83
4	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	100.00	12,598.25	12,598.25
MENSAL		17.07	41,556.73	55.47	135,038.09	27.46	66,836.82	243,431.64
ACUMULADO		17.07	41,556.73	72.54	176,594.82	100.00	243,431.64	243,431.64

Itajaí/SC, 30 de agosto de 2018.

Paulo Maes
Superintendente FGML

Joao Leite de Barros
Arquiteto e Urbanista