Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO VALTER MIRANDA
Data: 16/09/2026 19:09:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Itajaí PREFEITURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA E.I. DUQUE DE CAXIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	PESO	PRAZO EM DIAS												(%)	TOTAL (R$)
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 343.515,63	21,27%	68.703,13	20%	68.703,13	20%	68.703,13	20%	68.703,13	20%	34.351,56	10%	34.351,56	10%	100%	R$ 343.515,63
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 60.025,72	3,72%	30.012,86	50%	30.012,86	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R$ 60.025,72
3	INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO	R$ 294.203,07	18,22%	176.521,84	60%	117.681,23	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R$ 294.203,07
4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO	R$ 84.025,58	5,20%	-	0%	42.012,79	50%	42.012,79	50%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R$ 84.025,58
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 14.658,80	0,91%	-	0%	14.658,80	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R$ 14.658,80
6	PAREDES E PAINÉIS	R$ 84.809,53	5,25%	-	0%	-	0%	33.923,81	40%	42.404,77	50%	8.480,95	10%	-	0%	100%	R$ 84.809,53
7	REVESTIMENTOS	R$ 179.906,70	11,14%	-	0%	-	0%	89.953,35	50%	35.981,34	20%	26.986,01	15%	26.986,01	15%	100%	R$ 179.906,70
8	COBERTURA	R$ 319.622,19	19,79%	-	0%	-	0%	-	0%	159.811,10	50%	159.811,10	50%	-	0%	100%	R$ 319.622,19
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 23.007,79	1,42%	11.503,90	50%	4.601,56	20%	3.451,17	15%	3.451,17	15%	-	0%	-	0%	100%	R$ 23.007,79
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TEL / LÓGICA	R$ 47.452,27	2,94%	-	0%	-	0%	23.726,14	50%	9.490,45	20%	7.117,84	15%	7.117,84	15%	100%	R$ 47.452,27
11	CLIMATIZAÇÃO	R$ 10.330,54	0,64%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.165,27	50%	5.165,27	50%	100%	R$ 10.330,54
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R$ 2.510,66	0,16%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.510,66	100%	100%	R$ 2.510,66
13	ESQUADRIAS	R$ 35.232,03	2,18%	-	0%	-	0%	-	0%	8.808,01	25%	8.808,01	25%	17.616,02	50%	100%	R$ 35.232,03
14	APARELHOS E ACABAMENTOS	R$ 17.590,67	1,09%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	17.590,67	100%	100%	R$ 17.590,67
15	PINTURA	R$ 44.967,27	2,78%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	44.967,27	100%	100%	R$ 44.967,27
16	SERVIÇOS FINAIS	R$ 53.049,40	3,28%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	53.049,40	100%	100%	R$ 53.049,40

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 1.614.907,85	100%	PRAZO EM DIAS												TOTAL	
			30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES			R$ 286.741,72	17,76%	R$ 277.670,36	17,19%	R$ 261.770,38	16,21%	R$ 328.649,96	20,35%	R$ 250.720,73	15,53%	R$ 209.354,69	12,96%	100%	R$ 1.614.907,85
TOTAL MENSAL ACUMULADO			R$ 286.741,72	17,76%	R$ 564.412,09	34,95%	R$ 826.182,47	51,16%	R$ 1.154.832,42	71,51%	R$ 1.405.553,16	87,04%	R$ 1.614.907,85	100,00%		

Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104	DATA: 15/9/2026	Ass: