CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**REFORMA CENTREVENTOS**	**5.867.358,76**	% Período:	22,18%	39,01%	38,81%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	215.343,73	% Período:	22,18%	39,01%	38,81%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	5.744,46	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	234.236,48	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REVESTIMENTOS	3.171.104,43	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
1.5.	ESQUADRIAS	468.684,75	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	COBERTURA	534.990,43	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
1.7.	EQUIPAMENTOS	72.283,46	% Período:		20,00%	80,00%									
1.8.	RALOS LINEARES - SALÃO NÍVEL TÉRF	23.574,18	% Período:	80,00%	20,00%										
1.9.	TERRAÇOS - CALHAS CONTORNO	26.972,17	% Período:			100,00%									
1.10.	REVISÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DI	16.848,88	% Período:		20,00%	80,00%									
1.11.	PINTURA	1.067.123,08	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	30.452,71	% Período:			100,00%									

Total: R$ 5.867.358,76

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	22,18%	39,01%	38,81%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	1.301.313,74	2.288.702,25	2.277.342,77									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**1.301.313,74**	**2.288.702,25**	**2.277.342,77**									
Acumulado:	%:	22,18%	61,19%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	1.301.313,74	3.590.015,99	5.867.358,76									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**1.301.313,74**	**3.590.015,99**	**5.867.358,76**									
	Administração Local:	22,18%	61,19%	100,00%									

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Itajaí/SC
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL CALISTRO BORBA
Data: 03/11/2026 09:52:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
ART/RRT: