



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS

CARACTERÍSTICAS:

ASSENTAMENTO E REALINHAMENTO DE MEIO-FIO

FOLHA

Única

DATA: NOVEMBRO/2017

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	PERÍODO (MÊS)												SUB-TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Alinhamento de meio-fio, incluindo mão de obra e rejuntamento.	R\$ 328.000,00	49.200,00	15,00%	49.200,00	15,00%	65.600,00	20,00%	65.600,00	20,00%	49.200,00	15,00%	49.200,00	15,00%	328.000,00	100,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	328.000,00	49.200,00	15,00%	49.200,00	15,00%	65.600,00	20,00%	65.600,00	0,00%	49.200,00	0,00%	49.200,00	0,00%	328.000,00	100,00%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	100%	49.200,00	15,00%	98.400,00	30,00%	164.000,00	50,00%	229.600,00	70,00%	278.800,00	85,00%	328.000,00	100,00%	328.000,00	100,00%

Geog. Rogério Rocha
Diretor Executivo de Projetos e Obras