



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCALIZAÇÃO: CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
BAIRRO DIVERSOS

LOCAL:

CARACTERÍSTICAS:

FOLHA

Execução do Poços de Monitoramento em Cemitérios

ÚNICA

DATA: NOV/2019

PROJETO:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	PERÍODO (dias)								SUB-TOTAL	
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS											
1.1	Sondagem a trado manual 4", compreendendo a Execução de sondagem a trado com 4" de diâmetro para implantação de poço de monitoramento.	77.200,00	19.300,00	25,00%	19.300,00	25,00%	19.300,00	25,00%	19.300,00	25,00%	77.200,00	100,00%
1.2	Poço de Monitoramento em cemitérios, compreendendo implantação de poço de monitoramento,composto por tubo geomecânico de 2",rosqueáveis entre si e filtros com ranhuras de 0,2mm de abertura.	61.760,00	15.440,00	25,00%	15.440,00	25,00%	15.440,00	25,00%	15.440,00	25,00%	61.760,00	100,00%
1.3	Acabamento em Poço de de monitoramento, composto por câmara de calçada com tampa metálica para proteção da boca do furo.	16.800,00	4.200,00	25,00%	15.440,00	25,00%	4.200,00	25,00%	4.200,00	25,00%	16.800,00	100,00%
TOTAL SIMPLES		155.760,00	38.940,00	25,00%	50.180,00	32,22%	38.940,00	25,00%	38.940,00	25,00%	155.760,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO		100%	38.940,00	25,00%	89.120,00	57.22%	77.880,00	82,22%	128.060,00	107,22%		

DATA DO
ORÇAMENTO:

15/10/2019

ROGÉRIO ROCHA
Diretor executivo de projetos e obras