

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
RUA ANTONIO NEMER - 100 - VIA OCEÂNICA
88300-003 - ITAÍRA - SANTA CATARINA
FONE (47) 3341-5017 / 3341-5036
WWW.ITAIRA.SC.GOV.BR - SPMU@ITAIRA.SC.GOV.BR

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ASSENTAMENTO POPULAR - AV. AGOSTINHO ALVES RAMOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS				TOTAL (R\$)
				30 - MÊS 1	60 - MÊS 2	(%)		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.570,31	1,86%	2.785,16 50,00%	2.785,16 50,00%	100,00%	R\$	5.570,31
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 143.009,36	47,70%	71.504,68 50,00%	71.504,68 50,00%	100,00%	R\$	143.009,36
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 10.624,13	3,54%	5.312,07 50,00%	5.312,07 50,00%	100,00%	R\$	10.624,13
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.215,51	7,41%	11.107,76 50,00%	11.107,76 50,00%	100,00%	R\$	22.215,51
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 480,41	0,16%	240,21 50,00%	240,21 50,00%	100,00%	R\$	480,41
6	REVESTIMENTO	R\$ 38.367,36	12,80%	19.183,68 50,00%	19.183,68 50,00%	100,00%	R\$	38.367,36
7	COBERTURA	R\$ 6.574,91	2,19%	3.287,46 50,00%	3.287,46 50,00%	100,00%	R\$	6.574,91
8	ESQUADRIAS	R\$ 30.511,35	10,18%	15.255,68 50,00%	15.255,68 50,00%	100,00%	R\$	30.511,35
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.680,60	4,23%	6.340,30 50,00%	6.340,30 50,00%	100,00%	R\$	12.680,60
10	PINTURA	R\$ 10.828,22	3,61%	5.414,11 50,00%	5.414,11 50,00%	100,00%	R\$	10.828,22
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 18.954,96	6,32%	9.477,48 50,00%	9.477,48 50,00%	100,00%	R\$	18.954,96

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	299.817,12	100,00%	PRAZO EM DIAS				TOTAL	
				30 - MÊS 1	60 - MÊS 2	TOTAL (%)		TOTAL (R\$)	
TOTAL MENSAL SIMPLES	R\$	149.908,56	50,00%	R\$	149.908,56	50,00%	R\$	299.817,12	
TOTAL MENSAL ACUMULADO	R\$	149.908,56	50,00%	R\$	299.817,12	100,00%	R\$	299.817,12	

Eng. Carlos Roberto Rebelo CREA/SC 14487-2

Matrícula: 2121701

DATA: 21/12/2019