




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ



Projeto: REFORMA DA COBERTURA DA PISTA DE ATLETISMO
Local: Rua Vereador José Carlos Mendonça, sn, Bairro Carvalho

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Nº	Especificação	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL R\$
		%	custo	%	custo	%	custo	%	custo	%	custo	%	custo	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00	6.427,38	30,00	6.427,38	20,00	4.284,92	10,00	2.142,46	10,00	2.142,46	-	-	21.424,60
2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS	20,00	205.577,19	20,00	205.577,19	20,00	205.577,19	20,00	205.577,19	10,00	102.788,60	10,00	102.788,60	1.027.885,96
3	FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	-	-	30,00	58.126,80	30,00	58.126,80	20,00	38.751,20	20,00	38.751,20	-	-	193.756,01
4	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	-	-	40,00	27.651,07	20,00	13.825,53	20,00	13.825,53	10,00	6.912,77	10,00	6.912,77	69.127,67
5	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	596,96	596,96
MENSAL		16,15	212.004,57	22,68	297.782,44	21,47	281.814,45	19,83	260.296,39	11,47	150.595,03	8,40	110.298,32	1.312.791,20
ACUMULADO		16,15	212.004,57	38,83	509.787,02	60,30	791.601,46	80,13	1.051.897,85	91,60	1.202.492,88	100,00	1.312.791,20	1.312.791,20

Itajaí/SC, 30 de Agosto de 2022.


ARQ. URB. JOÃO DE BARROS
CAU A 56319-6