


<div><div><div>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO Rua Alberto Wiener - 100 - Vila Operária 88304-953 - Itajaí - Santa Catarina Fone:(47) 3341-6017 / 3341-6036 www.itajai.sc.gov.br – smul@itajai.sc.gov.br</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</div></div>			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
EMPREENDIMENTO: Construção da Passarela nº 02.												
LOCAL: Av. Ministro Vítor Konder - Itajaí/SC.												
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 Meses												
ITEM	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	Serviço (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8		
1	SERVIÇOS INICIAIS	240.092,79	R\$ 95.070,98 39,60%	R\$ 26.946,66 11,22%	R\$ 12.811,67 5,34%	R\$ 12.811,67 5,34%	R\$ 12.811,67 5,34%	R\$ 12.811,67 5,34%	R\$ 12.811,67 5,34%	R\$ 54.016,80 22,50%		
2	ESTRUTURA	1.468.398,90	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 863.889,24 58,83%	R\$ 604.509,66 41,17%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%		
3	ARQUITETURA	956.031,57	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 487.973,43 51,04%	R\$ 234.029,07 24,48%	R\$ 234.029,07 24,48%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%		
4	ELÉTRICA	36.674,09	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.833,70 5,00%	R\$ 12.835,93 35,00%	R\$ 11.002,23 30,00%	R\$ 11.002,23 30,00%		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.351,90	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 3.351,90 100,00%		
Total (R\$)		2.704.549,25	95.070,98	890.835,90	617.321,33	500.785,10	248.674,44	259.676,67	23.813,90	68.370,93		
Total Acumulado (R\$)			95.070,98	985.906,88	1.603.228,21	2.104.013,31	2.352.687,75	2.612.364,42	2.636.178,32	2.704.549,25		
Itajaí, 11 de julho de 2023												
Engº. Joelcir Zatta												
CREA/SC 98.011-0												
Matrícula 1826201												