

CRONOGRAMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPOSTOS POR ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COLETADAS EM POÇOS DE MONITORAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, EM POÇOS DE MONITORAMENTO INSTALADOS EM ATERROS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC E EM CAIXAS SEPARADORAS DE ÁGUA E ÓLEO EM USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ - SC, E EMISSÃO DE LAUDOS.

CRONOGRAMA													
Item	Serviço	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
I	Coleta em poços de monitoramento de águas subterrâneas de cemitérios municipais e análise	1ª amostragem	Entrega laudo	2ª amostragem	Entrega laudo	3ª amostragem	Entrega laudo	4ª amostragem	Entrega laudo	5ª amostragem	Entrega laudo	6ª amostragem	Entrega laudo
II	Coleta em poços de monitoramento de águas subterrâneas de aterro de resíduos da construção civil - RCC e análise	1ª amostragem	Entrega laudo	2ª amostragem	Entrega laudo	3ª amostragem	Entrega laudo	4ª amostragem	Entrega laudo	5ª amostragem	Entrega laudo	6ª amostragem	Entrega laudo
III	Coleta em caixas separadoras de água e óleo - CSAO em Usina de Asfalto e análise					1ª amostragem	Entrega laudo					2ª amostragem	Entrega laudo
Valor meses		R\$ 54.713,30		R\$ 54.713,29		R\$ 54.713,29		R\$ 54.713,29		R\$ 54.713,29		R\$ 54.713,29	
Total por semestre		R\$ 164.139,88						R\$ 164.139,87					