

Secretária de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17 m²
Endereço: Rua João Carlos Greter - Bairro: Centro

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	213.968,14	7,83%	100,00%											
				213.968,14											
2	FUNDAÇÃO	391.606,49	14,34%	10%	50%	40%									
				39.160,65	195.803,25	156.642,60									
3	ESTRUTURA	370.832,05	13,58%			10%	30%	30%	30%						
						37.083,21	111.249,62	111.249,62	111.249,62						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	248.771,33	9,11%					30%	30%	30%	10%				
								74.631,40	74.631,40	74.631,40	24.877,13				
5	COBERTURA	136.403,93	4,99%						50%	40%		10%			
									68.201,97	54.561,57		13.640,39			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.419,33	0,64%				100%								
							17.419,33								
7	ESQUADRIAS	229.570,72	8,41%								40%	40%			20%
											91.828,29	91.828,29			45.914,14
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	107.808,91	3,95%						40%	40%	20%				
									43.123,56	43.123,56	21.561,78				
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	111.309,97	4,08%							30%	30%	30%	10%		
										33.392,99	33.392,99	33.392,99	11.131,00		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	53.602,08	1,96%											100%	
														53.602,08	
11	REVESTIMENTO DE TETO	49.745,15	1,82%								40%	30%	30%		
											19.898,06	14.923,55	14.923,55		
12	PINTURA	103.817,16	3,80%											80%	20%
														83.053,73	20.763,43
13	MARMORARIA	15.880,78	0,58%												100%
															15.880,78
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	69.240,85	2,54%												100%
															69.240,85
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.371,39	6,02%			10%						30%	30%	30%	
						16.437,14						49.311,42	49.311,42	49.311,42	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	302.438,34	11,07%			10%						30%	30%	30%	
						30.243,83						90.731,50	90.731,50	90.731,50	
17	CLIMATIZAÇÃO	108.348,48	3,97%					10%					40%	50%	
								10.834,85					43.339,39	54.174,24	
18	DADOS E VOZ	7.515,81	0,28%					10%					40%	30%	20%
								751,58					3.006,32	2.254,74	1.503,16
19	GASES MEDICINAIS	11.674,08	0,43%							10%				80%	10%
										1.167,41				9.339,26	1.167,41
20	URBANIZAÇÃO	8.351,14	0,31%											40%	40%
														5.010,68	3.340,46
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.422,85	0,31%												100%
															8.422,85

Valores totais	2.731.098,98	100,00%	253.128,79	195.803,25	240.406,77	128.668,95	197.467,44	297.206,54	206.876,93	191.558,25	293.828,14	212.443,18	347.477,66	166.233,08
Valores totais			253.128,79	448.932,03	689.338,81	818.007,75	1.015.475,20	1.312.681,74	1.519.558,67	1.711.116,93	2.004.945,06	2.217.388,24	2.564.865,90	2.731.098,98
PORCENTAGEM PARCIAL	2.731.098,98	100,00%	9,20%	7,10%	8,80%	4,70%	7,20%	10,80%	7,50%	7,00%	10,70%	7,70%	12,70%	6,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA			9,20%	16,40%	25,20%	29,90%	37,10%	48,00%	55,60%	62,60%	73,40%	81,10%	93,90%	100,00%