



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ



PROJETO: REFORMA GALPÃO VIVEIRO - INIS

ENDEREÇO: Rua Osvaldo Bertemes, 144 - Fazenda, Itajaí - SC, 88306-018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	Especificação	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL CUSTO
		%	CUSTO	%	CUSTO	%	CUSTO	%	CUSTO	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	5.575,31	-	-	-	-	-	-	5.575,31
2	ESTRUTURA	50,00	52.497,65	50,00	52.497,65	-	-	-	-	104.995,30
3	PAREDES	50,00	8.076,89	50,00	8.076,89	-	-	-	-	16.153,78
4	REVESTIMENTO	-	-	50,00	10.696,78	50,00	10.696,78	-	-	21.393,56
5	COBERTURA	25,00	20.550,14	50,00	41.100,28	25,00	20.550,14	-	-	82.200,56
6	PAVIMENTAÇÃO	-	-	30,00	3.327,37	70,00	7.763,85	-	-	11.091,22
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15,00	4.686,22	25,00	7.810,37	35,00	10.934,51	25,00	7.810,37	31.241,47
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	5,00	-	5,00	667,09	70,00	9.339,31	20,00	2.668,37	13.341,87
9	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCENDIO	-	-	-	-	-	-	100,00	1.197,21	1.197,21
10	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	10,00	619,82	90,00	5.578,38	6.198,20
11	ESQUADRIAS	-	-	30,00	5.952,65	40,00	7.936,87	30,00	5.952,65	19.842,18
12	PINTURA	-	-	-	-	20,00	1.981,91	80,00	7.927,62	9.909,53
13	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	100,00	3.887,58	3.887,58
MENSAL		27,94	91.386,21	39,79	130.129,09	21,35	69.823,20	10,71	35.022,19	
ACUMULADO		27,94	91.386,21	67,74	221.515,30	89,09	291.338,49	99,80	326.360,68	327.027,78

ITAJAÍ, 03 DE NOVEMBRO 2025

Maria Heloísa Beatriz Furtado Lenzi
Superiendente do INIS

Arq. João de Barros
CAU A 56319-6