

**Obra:** Construção de 43 Unidades Habitacionais

**Programa:** Casa Catarina

**Prazo:** 12 meses

Distribuição Física por etapa		
Etapa	Descrição	% Total
1	Serviços preliminares	3%
2	Infraestrutura (fundações)	10%
3	Supraestrutura	12%
4	Alvenaria	15%
5	Cobertura	8%
6	Instalações hidrossanitárias	10%
7	Instalações elétricas	8%
8	Revestimentos	12%
9	Esquadrias	7%
10	Pintura	7%
11	Pavimentação e urbanização	5%
12	Limpeza e entrega	3%
TOTAL		100%