



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Cronograma físico-financeiro

Prazo : 48 meses

Objeto: Contratação de empresa de engenharia habilitada para a execução dos serviços técnicos necessários à renovação da Licença Ambiental de Operação (LAO) e Monitoramento de Condicionantes da Usina de Asfalto do Município de Itajaí/SC.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
SERVIÇOS	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO) DA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC	2º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	7º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,)	14º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	19º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8)	26º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	31º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8)	38º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	43º mês: de acordo com valor medido de quantidade de itens (Itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8)	

Prazo de Análise pelo Órgão Ambiental

O prazo de análise por parte do órgão ambiental poderá ser considerado para eventual reavaliação da contagem do prazo contratual, especialmente

Antecipação de Repasses Financeiros

Os repasses financeiros poderão ser realizados antes dos prazos previamente estipulados, desde que seja comprovada a conclusão das

	2026		2027		2028		2029		2030
previsão de início	jan	11º	jan	23º	jan	35º	jan	47º	jan
1º	fev	12º	fev	24º	fev	36º	fev	48º	fev
2º	mar	13º	mar	25º	mar	37º	mar	previsão de término	mar
3º	abr	14º	abr	26º	abr	38º	abr		abr
4º	mai	15º	mai	27º	mai	39º	mai		mai
5º	jun	16º	jun	28º	jun	40º	jun		jun
6º	jul	17º	jul	29º	jul	41º	jul		jul
7º	ago	18º	ago	30º	ago	42º	ago		ago
8º	set	19º	set	31º	set	43º	set		set
9º	out	20º	out	32º	out	44º	out		out
10º	nov	21º	nov	33º	nov	45º	nov		nov
	dez	22º	dez	34º	dez	46º	dez		dez