

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ		ESTADO DE SANTA CATARINA						PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ		INIS INSTITUTO ITAJAÍ SUSTENTÁVEL	
PROJETO: Reforma das Estruturas de Visitação do Parque Natural Municipal do Atalaia ENDEREÇO: Rua Lila Heusi, s/n, Fazenda – Itajai/SC - CEP: 88.306-018											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Nº	Especificação	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL CUSTO	
		%	CUSTO	%	CUSTO	%	CUSTO	%	CUSTO		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30,00	6.557,06	30,00	6.557,06	40,00	8.742,74	-	-	21.856,86	
2	SERVIÇOS INICIAIS	50,00	14.522,95	25,00	7.261,47	25,00	7.261,47	-	-	29.045,89	
3	REFORÇOS ESTRUTURAL METÁLICO	50,00	23.565,62	50,00	23.565,62	-	-	-	-	47.131,23	
4	REFORMAS DE ELEMENTOS DE MADEIRA	25,00	69.689,04	65,00	181.191,51	10,00	27.875,62	-	-	278.756,17	
5	PINTURA	-	-	40,00	11.895,70	60,00	17.843,55	-	-	29.739,25	
6	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCENDIO	-	-	-	-	100,00	3.464,47	-	-	3.464,47	
7	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	100,00	3.804,84	-	-	3.804,84	
MENSAL		27,63	114.334,66	55,70	230.471,36	16,67	68.992,69	-	-		
ACUMULADO		27,63	114.334,66	83,33	344.806,02	100,00	413.798,71	-	-	413.798,71	
ITAJAÍ, 03 DE JUNHO 2026 Maria Heloísa Beatriz Furtado Lenzi Superiendente do INIS Arq. João de Barros CAU A 56319-6											

/Users/joaodebarros/Documents/Arquitetura/Prefeitura Itajai/INIS/DGA/Parques/Parque Atalaia/Mirante/ ORC/ORC__PNMA.xlsx