



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**OBJETO:** Etapa complementar da construção do Centro de Inovação de Jaraquá do Sul, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orçamentária/Quantitativa

**LOCAL:** Rua Manoel Bernardes s/n, Bairro Itaipava, Itajaí/SC

**ÁREA:** 3700,00 m²

Cronograma Fisico-financeiro - Centro de Inovação de Itajaí - Etapa Complementar										
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor (R\$) sem BDI	Valor (R\$) com BDI 27,84%	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$
0.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.983,43	R\$ 2.535,62	0,107%	100%	2.535,62		0,00		0,00
0.2	FORROS	R\$ 90.992,39	R\$ 116.324,67	4,928%	100%	116.324,67		0,00		0,00
0.3	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.154.032,78	R\$ 1.475.315,51	62,499%		0,00	50%	737.657,75	50%	737.657,75
0.4	SEGURANÇA E CFTV	R\$ 18.344,21	R\$ 23.451,24	0,993%		0,00		0,00	100%	23.451,24
0.5	COMUNICAÇÃO E LÓGICA	R\$ 148.889,16	R\$ 190.339,90	8,063%	50%	95.169,95	50%	95.169,95		0,00
0.6	EQUIPAMENTOS E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 49.475,83	R\$ 63.249,90	2,679%		0,00	100%	63.249,90		0,00
0.7	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 147.505,26	R\$ 188.570,72	7,988%		0,00	100%	188.570,72		
0.8	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, INTERRUPTORES E TOMADAS DOS PAVIMENTOS 2, 3 E 4	R\$ 55.453,02	R\$ 70.891,14	3,003%	40%	28.356,46	60%	42.534,68		0,00
0.9	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 52.850,68	R\$ 67.564,31	2,862%	40%	27.025,72	60%	40.538,59		
0.10	GRUPO GERADOR	R\$ 84.810,03	R\$ 108.421,14	4,593%	100%	108.421,14		0,00		0,00
0.11	FITA ANTIDERRAPANTE NAS ESCADAS E TRATAMENTO DOS DECKS E ASSOALHOS	R\$ 32.929,39	R\$ 42.096,93	1,783%					100%	42.096,93
0.12	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA DA OBRA	R\$ 9.215,01	R\$ 11.780,47	0,499%		0,00		0,00	100%	11.780,47
TOTAL:		R\$ 1.846.481,19	R\$ 2.360.541,55	100,00%	20,46%	377.833,56	63,24%	1.167.721,60	44,14%	814.986,39
				acumulado	20,46%	377.833,56	83,70%	1.545.555,16	127,84%	2.360.541,55