



Rua Eudoro Silveira

DRENAGEM URBANA

FOLHA

ÚNICA

fev/19

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)												SUB-TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.952,83	58,33%	1.135,73	8,33%	1.135,73	8,33%	1.135,73	8,33%	1.135,73	8,33%	1.138,46	8,35%	13.634,21	100,00%
2	DRENAGEM URBANA	223.317,57	15,00%	297.756,75	20,00%	297.756,75	20,00%	297.756,75	20,00%	223.317,57	15,00%	148.878,38	10,00%	1.488.783,77	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	94.655,40	10,00%	189.310,80	20,00%	189.310,80	20,00%	189.310,80	20,00%	189.310,80	20,00%	94.655,40	10,00%	946.554,00	100,00%
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.806,75	100,00%	1.806,75	100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.693,62	10,00%	17.387,24	20,00%	17.387,24	20,00%	17.387,24	20,00%	17.387,24	20,00%	8.693,62	10,00%	86.936,22	100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.024,04	16,67%	23.024,04	16,67%	23.024,04	16,67%	23.024,04	16,67%	23.024,04	16,67%	22.996,42	16,65%	138.116,64	100,00%

Marcelo Faria Zimmer
Engenheiro Civil - CREA/SC 054.210-1