



SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO**

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Rua Alberto Werner - 100 - Vila Operária
88304-053 - Itajaí - Santa Catarina
Fone: (47) 3341-6017 / 3341-6036
www.itajai.sc.gov.br - smu@itajai.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Local: Reurbanização da Avenida Campos Novos - Fonplata
Data: 04/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS	46.490,58	4185,08	9,00%	3951,7	8,50%	3951,7	8,50%	3951,93	8,50%	3928,59	8,45%	3926,37	8,45%	3905,63	8,40%	3905,58	8,40%	7392	15,90%	7392	15,90%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTROLE TECNOLÓGICO	38.483,94	1362,72	3,54%	1635,57	4,25%	1635,57	4,25%	1766,51	4,59%	14710,54	38,23%	1863,68	4,84%	4695,21	12,20%	1616,48	4,20%	6138,19	15,95%	3059,47	7,95%
3	REFORMA DO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO - PISTA DE ROLAMENTO	136.396,36	45460,91	33,33%	45474,55	33,34%	45460,91	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	REFORMA DO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO - PASSEIO PÚBLICO E CICLOVIA	393.572,11	131177,58	33,33%	131216,94	33,34%	131177,58	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	19.525,08	1757,26	9,00%	1651,82	8,46%	1658,85	8,50%	1650,48	8,45%	1659,63	8,50%	1649,97	8,45%	1647,98	8,44%	1640,11	8,40%	3104,49	15,90%	3104,49	15,90%
6	NOVOS SERVIÇOS - PISTA DE ROLAMENTO	5.009.234,63	450928,81	9,00%	425784,94	8,50%	425724,83	8,50%	425759,85	8,50%	425772,45	8,50%	420775,71	8,40%	420775,71	8,40%	420775,71	8,40%	796468,31	15,90%	796468,31	15,90%
7	NOVOS SERVIÇOS - PASSEIO PÚBLICO/CICLOVIA	1.764.776,90	158864,28	9,00%	148241,26	8,40%	150006,04	8,50%	150016,63	8,50%	150002,51	8,50%	149964,37	8,50%	148241,49	8,40%	148241,26	8,40%	280599,53	15,90%	280599,53	15,90%
8	PRAÇA NORTE	195.644,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65208,46	33,33%	65208,46	33,33%	65228,02	33,34%
9	PRAÇA SUL	124.851,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41613,05	33,33%	41613,05	33,33%	41625,55	33,34%
10	RETORNO DE QUADRA AV. CAMPOS NOVOS	1.333.082,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444316,26	33,33%	444316,26	33,33%	444449,58	33,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	RETORNO DE QUADRA AV. VEREADOR NILO SIMAS	1.505.077,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	501642,37	33,33%	501642,37	33,33%	501792,88	33,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	92.804,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30931,69	33,33%	30931,69	33,33%	30940,96	33,34%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28490,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9496,04	33,33%	0,00	0,00%	9496,04	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9498,89	33,34%
Total geral		10.688.431,22																				
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			793.736,64	8,17%	757.956,78	8,06%	769.111,52	10,63%	1.529.104,03	8,09%	1.551.528,39	13,24%	1.524.422,56	8,10%	579.266,02	3,53%	713.932,34	10,60%	1.231.455,72	13,81%	1.237.917,22	15,76%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			793.736,64	8,17%	1.551.693,42	16,23%	2.320.804,94	26,86%	3.849.908,97	34,96%	5.401.437,36	48,20%	6.925.859,92	56,30%	7.505.125,94	59,83%	8.219.058,28	70,43%	9.450.514,00	84,24%	10.688.431,22	100,00%

Responsabilidade Técnica Orçamento
Téc. Edif. Roberto Klintworth
CFT-BR nº 2515481698
Matrícula 1991003