

			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																					
MUNICÍPIO: ITAJAI			LOCALIZAÇÃO: Praça Vereador José Rodrigues de Araújo - Rua Luiz Roberto Casas																					
Nº			CARACTERÍSTICAS: Revitalização da Praça																				FOLHA	
ASSOCIAÇÃO: AMFRI																							Única	
Nº																							DATA: Data: 08/2019	
PROJETO: Revitalização da Praça		Código: Nº:																					SUB-TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	PERÍODO (MÊS)																Mês 09		Mês 10			
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08							
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS	1.946,65	1.946,65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.946,65	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	87.327,32	17.465,46	20,00%	17.465,46	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.099,10	15,00%	13.099,10	15,00%	13.099,10	15,00%	13.099,10	15,00%	87.327,32	100,00%
3.0	QUADRA DE VOLEI	7.074,05	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.074,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.074,05	100,00%
4.0	PLAYGROUND	34.762,64	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	34.762,64	100,00%	34.762,64	100,00%
5.0	QUADRA	380.093,25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	95.023,31	25,00%	95.023,31	25,00%	76.018,65	20,00%	76.018,65	20,00%	38.009,33	10,00%	-	0,00%	380.093,25	100,00%
6.0	CAMPO DE AREIA	213.483,89	-	0,00%	-	0,00%	64.045,17	30,00%	85.393,56	40,00%	64.045,17	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	213.483,89	100,00%
7.0	MOBILIARIO URBANO	78.643,21	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.321,61	50,00%	39.321,61	50,00%	78.643,21	100,00%
8.0	PAISAGISMO	4.456,91	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.456,91	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.456,91	100,00%
9.0	DRENAGEM	47.473,69	-	0,00%	4.747,37	10,00%	28.484,21	60,00%	14.242,11	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	47.473,69	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		855.261,61	19.412,11	2,27%	22.212,83	2,60%	92.529,38	10,82%	99.635,66	11,65%	159.068,48	18,60%	95.023,31	11,11%	96.191,80	11,25%	93.574,66	10,94%	90.430,03	10,57%	87.183,34	10,19%	855.261,61	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100%	19.412,11	2,27%	41.624,95	4,87%	134.154,33	15,69%	233.789,99	27,34%	392.858,47	45,93%	487.881,78	57,04%	584.073,58	68,29%	677.648,24	79,23%	768.078,27	89,81%	855.261,61	100,00%		
DATA DO Data: 08/2019																								