
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1  R$      328.000,00    49.200,00 15,00%     49.200,00 15,00%    65.600,00 20,00%    65.600,00 20,00%    49.200,00 15,00%   49.200,00 15,00%      328.000,00 100,00%

            328.000,00 49.200,00 15,00% 49.200,00 15,00% 65.600,00 20,00% 65.600,00 0,00% 49.200,00 0,00% 49.200,00 0,00%

100% 49.200,00 15,00% 98.400,00 30,00% 164.000,00 50,00% 229.600,00 70,00% 278.800,00 85,00% 328.000,00 100,00%

Diretor Executivo de Projetos e Obras

328.000,00 100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Alinhamento de meio-fio, incluindo mão de obra e 

rejuntamento.

Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO:
DATA:   NOVEMBRO/2017

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO R$

PERÍODO (MÊS)
SUB-TOTAL

Mês 01

Geog. Rogério Rocha

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO                                                         

LOCALIZAÇÃO:   DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                       

LOCAL:  DIVERSOS BAIRROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                      FOLHA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ASSENTAMENTO E REALINHAMENTO DE MEIO-FIO
Única


