CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAGAO PUBLICA

Rua Agilio Cunha e Jose Natal Cugik

| 3opias | eopias | sopias | 120DiAs |
: Total (R
LOCAL: AGILIO CUNHA otal (RS) Total (RS)
BAIRRO: CIDADE NOVA Mat MO
66.261,37 | 24.084,94 | 90.346,31 | 90.346,31 |
: Total (R
LOCAL: JOSE NATAL CUGIK otal (RS) Total (RS)
BAIRRO: RIO NOVO Mat MO
15.607,57 | 6.441,57 | 22.049,14 22.049,14 |
0,00% 0,00% 19,62% 80,38%
- - 22.049,14 | 90.346,31
0,00% 0,00% 19,62%]  100,00%
TOTAL GERAL 81.868,94 | 30.526,51 | 112.395,45 - - 22.049,14 | 112.395,45




