
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Rua Agilio Cunha e Jose Natal Cugik

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

LOCAL: AGILIO CUNHA

BAIRRO: CIDADE NOVA Mat MO

66.261,37  24.084,94  90.346,31     90.346,31     

LOCAL: JOSE NATAL CUGIK

BAIRRO: RIO NOVO Mat MO

15.607,57  6.441,57    22.049,14     22.049,14     

0,00% 0,00% 19,62% 80,38%

-                -                22.049,14     90.346,31     

0,00% 0,00% 19,62% 100,00%

TOTAL GERAL 81.868,94  30.526,51  112.395,45  -                -                22.049,14     112.395,45  

Total (R$)
Total (R$)

Total (R$)
Total (R$)


