
OBRA: MIRANTE MORRO DA CRUZ

ITEM SERVIÇO / DESCRIÇÃO SERVIÇO (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL PARCIAL

R$ 4.821,30 R$ 4.821,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.463,91 R$ 24.106,52
20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%

R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 272.045,74
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 63.141,79 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 73.420,69
86,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 13.566,03 R$ 13.566,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.132,06
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 19.591,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.591,49
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.925.392,98 R$ 1.925.392,98 R$ 1.925.392,98 R$ 0,00 R$ 5.776.178,94
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 370.639,49
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82.533,66 R$ 82.533,66 R$ 82.533,66 R$ 247.600,98
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.970,20 R$ 0,00 R$ 7.970,20 R$ 0,00 R$ 15.940,39
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.274,40 R$ 52.274,40
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

6.878.930,70R$            R$ 121.560,30 R$ 53.861,47 R$ 49.040,16 R$ 109.602,03 R$ 2.042.965,20 R$ 2.117.528,67 R$ 2.125.498,86 R$ 258.874,00 ###########
Porcentagem por mês 1,77% 0,78% 0,71% 1,59% 29,70% 30,78% 30,90% 3,76% 100,00%

Total Acumulado (R$) R$ 121.560,30 R$ 175.421,77 R$ 224.461,93 R$ 334.063,96 R$ 2.377.029,17 R$ 4.494.557,83 R$ 6.620.056,70 R$ 6.878.930,70

Porcentagem acumulada 1,77% 2,55% 3,26% 4,86% 34,56% 65,34% 96,24% 100,00%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 52.274,40

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 272.045,74

3 CANTEIRO DE OBRAS R$ 73.420,69

6 ESTRUTURAS R$ 5.776.178,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 24.106,52

Total (R$)

ITAJAÍ/SC, 01 de outubro  de  2025.

Arq. Keise de Oliveira Ribeiro

CAU A255765-7 | MAT. 2716201

7 URBANÍSTICO R$ 370.639,49

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 27.132,06

5 TERRAPLENAGEM R$ 19.591,49

9 DRENAGEM R$ 15.940,39

8 ILUMINAÇÃO R$ 247.600,98

CRONOGRAMA SEDUH 1
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