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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: MIRANTE MORRO DA CRUZ

ITEM SERVICO / DESCRICAO SERVICO (R$) MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL PARCIAL
R$ 4.821,30 R$ 4.821,30 R$ 14.463,91 R$ 24.106,52
1 SERVICOS INICIAIS R$ 24.106,52 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
[ e e e —
. R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 34.005,72 R$ 272.045,74
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 272.045,74 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
R$ 63.141,79 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 1.468,41 R$ 73.420,69
3 CANTEIRO DE OBRAS R$ 73.420,69 86,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 100,00%
- - - - - - ]
B R$ 13.566,03 R$ 13.566,03 R$ 27.132,06
4 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 27.132,06 50,00% 50,00% 100,00%
I
R$ 19.591,49 R$ 19.591,49
5 TERRAPLENAGEM R$ 19.591,49 100,00% 100,00%
R$ 1.925.392,98 R$1.925.392,98 R$ 1.925.392,98 R$ 5.776.178,94
6 ESTRUTURAS R$ 5.776.178,94 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

) R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90 R$ 74.127,90  R$ 370.639,49
7 URBANISTICO R$ 370.639,49 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 82.533,66 R$ 82.533,66 R$ 82.533,66 R$ 247.600,98

8 ILUMI NACAO R$ 247.600,98 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
1
R$ 7.970,20 R$ 7.970,20 R$ 15.940,39
9 DRENAGEM R$ 15.940,39 50,00% 50,00% 100,00%
| |
R$ 52.274,40 R$ 52.274,40
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 52.274,40 100,00% 100,00%
I
Total (R$) R$ 6.878.930,70 R$ 121.560,30 R$ 53.861,47 R$ 49.040,16  R$109.602,03 R$ 2.042.965,20 R$ 2.117.528,67 R$ 2.125.498,86 R$ 258.874,00 #Hi#HiiH#H##H#H
Porcentagem por més 177% 0,78% 0,71% 1,59% 29,70% 30,78% 30,90% 376% 100,00%
Total Acumulado (R$) R$ 121.560,30 R$175.421,77 R$ 224.461,93 R$ 334.063,96 R$ 2.377.029,17 R$ 4.494.557,83 R$ 6.620.056,70 R$ 6.878.930,70
Porcentagem acumulada 1,77% 2,55% 326% 4,86% 34,56% 65,34% 96,24% 100,00%
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