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Cronograma fisico-financeiro

Prazo : 48 meses

Objeto: Ambiental de Operacéo (LAO) e Monitoramento de Condicionantes da Usina de Asfalto do Municipio de Itajai/SC.

Contratacédo de empresa de engenharia habilitada para a execugdo dos servigos técnicos necessarios a renovagdo da Licenga

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6 PARCELA 7 PARCELA 8
2° més: de | 7° més: de | 14° més: de| 19° més: de | 26° més: de . 38° més: de .
31° més: de 43° més: de
EXECUCAO DOS SERVICOS acordo com | acordo com | acordo com | acordo com | acordo com acordo com acordo com acordo com
TECNICOS NECESSARIOS A valor valor valor valor valor o medido| VAT valor
RENOVAGAO DA LICENCA med@o de medlqo de medeo de medlqo de medlc!o de de med@o de medido de
AMBIENTAL DE OPERACAO (LAO) quantidade | quantidade | quantidade | quantidade | quantidade quantidade quantidade quantidade
DA USINA DE ASFALTO DO de itens de itens de itens de itens de itens de itens de itens de itens
MUNICIPIO DE ITAIAT/SC (Itens: 2, 3,|(ltens: 1, 3,|(Itens: 2, 3,]| (ltens: 3, |(ltens: 2, 3, (Itens: 3, 4, (Itens: 2, 3, (Itens: 3, 4,
4,5,6,7, 4,5,6, 4,5,6,7, 4,5,6,7, 4,5,6,7, 5, 6,7, 8) 4,5,6,7, 5, 6,7, 8)
8) 7,8,9,) 8) 8) 8) T 8) DR
Prazo de Anilise pelo Orgdo Ambiental
O prazo de analise por parte do 6rgdo ambiental poderd ser considerado
para eventual reavaliagdo da contagem do prazo contratual, especialmente
Antecipag3o de Rep Fi iros
Os repasses financeiros poderdo ser realizados antes dos prazos
previamente estipulados, desde que seja comprovada a conclusdo das
2026 2027 2028 2029 2030
jan 119 jan 232 jan 35¢ jan 47° jan
previsdo de inicio fev 12¢ fev 242 fev 369 fev 480 fev
12 mar 139 mar 25¢° mar 37° mar previsdo de termii mar
20 abr 14° abr 262 abr 38¢ abr abr
3¢ mai  15¢ mai 272 mai 39¢ mai mai
42 jun 162 jun 282 jun 400 jun jun
50 jul 172 jul 290 jul 410 jul jul
2 ago 18° ago 3092 ago 420 ago ago
7° set 192 set 31¢ set 432 set set
2 out 202 out 32¢ out 449 out out
92 nov 21¢ nov 33¢ nov 45¢ nov nov
102 dez 22° dez 342 dez 46° dez dez
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