CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

FOLHA

UNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MACRODRENAGEM URBANA
01/07/2018
PERIODO (MES)
- SUB-TOTAL
ITEM DESCRICAO Més 01 Més 02 Més 03
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 2.974,73 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.974,73

2 PAVIMENTACAO 0,00% - 50,00% 104.267,02 50,00% 104.267,02 100,00% 208.534,04

3 DRENAGEM URBANA 40,00% 7.131,40 40,00% 7.131,40 20,00% 3.565,70 100,00% 17.828,51

4 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% - 0,00% - 100,00% 32.740,06 100,00% 32.740,06

TOTAL NO MES (SIMPLES) 3,86% 10.106,13 42,51% 111.398,42 53,64% 140.572,78 100.00% 262.077.34
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 3,86% 10.106,13 46,36%| 121.504,55 100,00% 262.077,34 ’ T

Geo Rogério Rocha
Secretario Adjunto




