FOLHA
UNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MACRODRENAGEM URBANA
RUA CLAUDIO DE SOUZA FERREIRA jan/19
PERIODO (MES)
. SUB-TOTAL
ITEM DESCRICAO Més 01 és 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 4.056,36 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 4.056,36
2 PAVIMENTAGAO COM PAVER 0,00% - | 30,00% 51.603,90 40,00% 68.805,20 30,00% 51.603,90 | 100,00% 172.012,99
3 PAVIMENTACAO PASSEIO 0,00% - | 30,00% 12.010,44 40,00% 16.013,92 30,00% 12.010,44 | 100,00% 40.034,79
4 DRENAGEM URBANA 40,00% 12.738,89 | 30,00% 9.554,17 20,00% 6.369,45 10,00% 3.184,72 | 100,00% 31.847,23
5 SINALIZAGAO 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.979,16 | 100,00% 3.979,16
TOTAL NO MES (SIMPLES) 6,67% 16.795,25 29,04% 73.168,50 36,20% 91.188,56 28,09% 70.778,22 100.00% 251.930.53
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 6,67% 16.795,25 35,71% 89.963,76 71,91% 181.152,31 100,00% 251.930,53 ! U
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