
LOCALIZAÇÃO:      Praça Pedro Manoel Rescaroli
CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                      FOLHA

DATA:    

Data: 08/2019

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 2.919,98     2.919,98 100,00%                -   0,00%                -   0,00%                -   0,00%                -   0,00%                -   2.919,98 100,00%

2 44.901,35   11.225,34 25,00%   11.225,34 25,00%     8.980,27 20,00%     4.490,14 10,00%     4.490,14 10,00%     4.490,14 10,00% 44.901,35 100,00%

3 404,11        404,11 100,00%                -   0,00%                -   0,00%                -   0,00%                -   0,00%                -   404,11 100,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.881,04     5.232,16 15,00%     5.232,16 15,00%     3.488,10 10,00%     6.976,21 20,00%     6.976,21 20,00%     6.976,21 20,00% 34.881,04 100,00%

5 BASQUETE 16.632,65                -   0,00%     3.326,53 20,00%     4.989,80 30,00%     4.158,16 25,00%     4.158,16 25,00%                -   16.632,65 100,00%

6 84.216,78                -   0,00%                -   0,00%   21.054,20 25,00%   21.054,20 25,00%   21.054,20 25,00%   21.054,20 25,00% 84.216,78 100,00%

7 416,82                -   0,00%                -   0,00%        125,05 30,00%        166,73 40,00%        125,05 30,00%                -   416,82 100,00%

8 4.847,99                -   0,00%                -   0,00%     1.212,00 25,00%     1.212,00 25,00%     1.212,00 25,00%     1.212,00 25,00% 4.847,99 100,00%

9 8.206,98                -   0,00%                -   0,00%     4.103,49 50,00%     4.103,49 50,00%                -   0,00%                -   8.206,98 100,00%

10 18.571,89                -   0,00%                -   0,00%     4.642,97 25,00%     4.642,97 25,00%     4.642,97 25,00%     4.642,97 25,00% 18.571,89 100,00%

           215.999,59 19.781,58 9,16% 19.784,02 9,16% 48.595,87 22,50% 46.803,89 21,67% 42.658,72 19,75% 38.375,51 17,77%

100% 19.781,58 9,16% 39.565,61 18,32% 88.161,48 40,82% 134.965,37 62,48% 177.624,08 82,23% 215.999,59 100,00%
 

André Torri Saldanha 
Arquiteto e Urbanista - CAU/SC A54171-0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO:   ITAJAÍ

Nº      

Revitalização da Praça Pedro Manoel Rescaroli
ÚnicaASSOCIAÇÃO: AMFRI

Nº      

PROJETO: Código:      

Revitalização da Praça Pedro Manoel Rescaroli Nº:      

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO

PERÍODO (MÊS) SUB-TOTAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO INTERNA PRAÇA
TERRAPLANAGEM

CAMPO DE AREIA 

PARQUINHO DE AREIA

MOBILIÁRIO URBANO

PAISAGISMO

PERGOLADO

Data: 08/2019

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)
215.999,59 100,00%

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)
DATA DO ORÇAMENTO:


