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Secretaria Municipal de Obras  

Rua José Pereira Liberato, 1899 – Bairro São João 
CEP 88.305-410 - Itajaí/SC 
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA REVISÃO DE PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
ORÇAMENTO 

 
Referente a TP 35/2019 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
EXPEDICIONÁRIO PEDRO MANOEL RESCAROLI, LOCALIZADA NO BAIRRO CORDEIROS DO 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ 
 

1. Correções de unidades de medida 
 
ITEM           Adequação 
2.1 Remoção de lajota sextavada (manualmente)   unidade de m³ para m²  
3.1  aterro manual de valas com solo argilo-arenoso   unidade de m² para m³ 

e compactação mecanizada 
 
4.2.1 Demolição de meio fio existente    unidade de m² para m³ 
5.2 Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra   unidade de m² para m 

poliesportiva, 5 cm de largura 
 
10.9 Verga moldada in loco em concreto    unidade de m³ para m 
 
Justificativa: Erro de digitação 
 
 

2. Complementação de descrição 
 
ITEM           Adequação 
 
5.1 Tabelas de basquete em compensado naval de   Alteração descrição 

*1,80x1,20*m, com aro de metal e rede (sem suporte 
de fixação      

 
5.1 Tabela de basquete em compensado naval de    Alteração descrição 

*1,80x1,20*m, com aro de metal e rede (sem suporte 
de fixação (1 unidade)  

 
 
8.2 Lixeira        Alteração descrição 

         
8.2 Lixeira dupla de aço carbono     Alteração descrição 
 
 
 
Justificativa: Apesar do memorial descritivo especificar os itens, no orçamento a descrição 
estava incompleta.   
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ 

 

 2 / 5 

 

3. Substituição de item 
 
Planilha licitada  
   
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

2.11 SINAPI Insumo - 
712 

BLOQUETE/PISO 
INTERTRAVADO DE 
CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO 
25CMX25CM E=8CM 

M2 443,02 35,00 43,46 19.253,65 

 
Planilha corrigida 
 
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

2.11 SINAPI Insumo – 
36155 

BLOQUETE/PISO 
INTERTRAVADO DE 
CONCRETO - 
RETANGULAR 20 CM X 
10 CM, E = 6CM, 
RESISTENCIA DE 35 
MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL 
 

M2 443,02 32,68 40,58 17.977,75 

 
Justificativa: Incompatibilidade de projeto e orçamento. No projeto estava previsto a 
execução em bloco intertravado retangular. (20x10cm) e=6cm. 
 
 
Planilha licitada  
   
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

6.1 SINAPI 73822/002 LIMPEZA MECANIZADA 
DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA 

M3 67,48 0,48 0,60 40,49 

 
Planilha corrigida 
 
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

6.1 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA 
MANUAL DE TERRENO 

M2 674,80 1,18 1,47 991,96 

 
Justificativa: Considerando a impossibilidade de acesso de maquinas ao campo de areia a 
limpeza do campo deverá executada de forma manual. 
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Planilha licitada  
   
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

10.8 SINAPI 92718 CONCRETO 
PERGOLADO 

M3 5,22 442,99 550,10 2.870,53 

 
Planilha corrigida 
 
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

10.8 SINAPI 95956 EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO – 
CONCRETO 
PERGOLADO 
 

M3 5,22 1.665,26 2.067,92 10.790,82 

 
Justificativa: O item utilizado na planilha licitada não contemplava formas e armação, 
portanto inadequado para o projeto. 
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Planilha licitada  
   
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

6.7 SINAPI 74205/001 

ESCAVAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1º 
CATEGORIA ( Retirada 
do guarda-corpo do 
campo) 

m³ 45,53 1,46 1,81 82,41 

6.8 SICRO 903848 

MURO EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE 
CONCRETO E=20cm E 
H=1,0m 

m³ 8,82 108,68 134,96 1.190,35 

6.9 SINAPI 87894 CHAPISCO m³ 0,06 4,84 6,01 0,34 

6.10 SINAPI 87797 
EMBOÇO OU MASSA 
ÚNICA EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA 

m³ 0,49 32,00 39,74 19,47 

6.11 SINAPI 92718 

CONCRETAGEM DE 
PILARES, fck=25MPa, 
COM USO DE BALDE 
SEM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE 
0,25m² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

m³ 1,36 442,94 550,04 748,49 

6.12 SICRO 2003868 LASTRO DE PEDRA DE 
MÃO OU RACHÃO 
LANÇAMENTO MANUAL  

m³ 1,08 62,57 77,70 84,23 

6.13 SINAPI 73787/001 ALAMBRADO EM 
TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, 
DIÂMETRO 2", ALTURA 
3M, FIXADOS A CADA 
2M EM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM TELA 
DE ARAME 
GALVANIZADO 
REVESTIDO COM PVC , 
FIO 12BWG, 2,76MM 
(0,048KG/M) 

m³ 487,80 192,83 239,46 116.808,59 
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Planilha corrigida 
 
Nº BASE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT 
VALOR 
UNIT. 
COM BDI 

CUSTO 
PARCIAL 

6.7 DEINFRA 42553 
RETIRADA DE 
ALAMBRADO DE TELA 
GALV. 

m² 650,40 5,18 6,43 4.182,07 

6.8 DEINFRA 42799 

RASPAGEM DE 
PINTURA ANTIGA  - 
REMOÇÃO 
PINTURA/FERRUGEM 
EXISTENTES  (TUBOS 
ALAMBRADO) 

m² 110,25 3,45 4,28 471,87 

6.9 SINAPI 87894 

APLICAÇÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO A 
BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), 
DUAS DEMAOS (TUBOS 
ALAMBRADO) 

m² 110,25 4,84 6,01 662,60 

6.10 SINAPI 87797 

PINTURA COM TINTA 
PROTETORA 
ACABAMENTO GRAFITE 
ESMALTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA 
2 DEMAOS (TUBOS 
ALAMBRADO) 

m² 110,25 32,00 39,74 4.381,34 

6.11 SINAPI 
Composiçã

o 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA 
DE ARAME GALV 
REVESTIDO EM PVC, 
QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR,  FIO 2,77 
MM (12 BWG), BITOLA 
FINAL = *3,8* MM, 
MALHA  7,5 X 7,5 CM 

m² 650,40 70,23 87,21 56.721,38 

6.12 SINAPI 74238/002 

PORTAO COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO 
REVESTIDO COM PVC , 
FIO 12BWG, 2,76MM E 
MOLDURA EM TUBOS 
COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS FIXAÇÃO 
DE ESQUADRIA 
(PORTÃO ALAMBRADO 
2,65X2,10m) 

m² 5,66 674,65 837,78 4.741,83 

6.13 DEINFRA 43870 
REDE DE NYLON PARA 
PROTEÇÃO 

m² 674,80 7,62 9,47 6.390,36 

 
Justificativa: Considerando a complexidade do serviço de substituição total do alambrado, 
optou-se pela substituição apenas do tela do alambrado, execução de novo portão e reparos, 
visto que estrutura de fixação (tubos) do mesmo encontra-se em boas condições, 
necessitando apenas de recuperação e pintura. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


